
オフィス移転スケジュール

このスケジュールは、移転日を仮想定した年月を基に作成しています。

三鬼商事株式会社

12カ月前 11カ月前 6カ月前 5カ月前

想定スケジュール

移転予定月

賃貸借契約開始

賃貸借契約締結

4カ月前 3カ月前

1カ月 2カ月 9カ月 10カ月

10カ月前 9カ月前 8カ月前 7カ月前

6カ月3カ月 4カ月 5カ月 7カ月 8カ月 12カ月

2カ月前 1カ月前 1カ月後 2カ月後

11カ月 13カ月 14カ月

移転

方針決定、現状把握

新オフィスへの移転検討から移転先物件の契約締結

移転計画立案・プロジェクトチーム編成

物件情報収集

候補ビル選定

候補ビル内覧

条件交渉

申込

契約締結 契約開始

内装・PM・引越し業者選定

各業者打ち合わせ

設備確認

見積

レイアウト作成、その他設計 内装、設備工事

新オフィスのレイアウト作成から工事、移転

移転準備

退去するオフィスの解約から原状回復工事

解約予告

原状回復工事打合せ

見積
原状回復工事

関係官庁届出


